

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

| | |
|---|--|
| I. CADASTRO DO PROPONENTE | |
| Proponente: FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO AMAPÁ | |
| CNPJ: 04.785.841/0001-02 | |
| E-mail: AP@CBAT.ORG.BR | |
| Endereço: Sala do Estádio Zerão, Bairro Universidade, Macapá - AP | |
| Telefone (DDD): 96-991381536 | |
| Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: Dilson Rodrigues Belfort | |

| | |
|---|--|
| II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO | |
| Nº SLI: 2202077 | Nº Processo: 71000.076490/2022-87 |
| Título: Campeonatos amapaenses de Atletismo olímpico e paralímpico | |
| Manifestação Desportiva: Rendimento/Formação | |
| Modalidade(s): Atletismo olímpico e paralímpico | |

Local(is) de execução do projeto: Rod. Josmar Chaves Pinto, km 02 - Jardim Marco Zero, Macapá/AP

| |
|--|
| III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO |
| Duração: 6 meses |
| Período de realização (em caso de eventos): A previsão de realização dos eventos será de acordo com o cronograma abaixo, podendo ser modificados caso necessário: |
| - Campeonato Estadual de Atletismo Paralímpico - 03 e 04/08/2024 |
| - Campeonato Estadual de Atletismo Sub16 - 08 e 09/09/2024 |
| - Campeonato Estadual de Atletismo Adulto - 12 e 13/10/2024 |
| - Campeonato Estadual de Atletismo Sub23 - 09 e 10/11/2024 |
| - Campeonato Estadual de Atletismo Sub18 - 14 e 15/12/2024 |
| - Campeonato Estadual de Atletismo Sub20 - 18 e 19/01/2025 |

| |
|---|
| IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO |
| Público-alvo: |
| Adolescentes - (12 a 18 anos): 200 adolescentes distribuídos da seguinte forma: |
| a) 30 beneficiários diretos na categoria sub16, envolvendo jovens de 12 a 15 anos; |
| b) 30 beneficiários diretos na categoria sub18, envolvendo jovens de 16 e 17 anos; |
| c) 30 beneficiários diretos na categoria sub20, envolvendo jovens de 16 a 18 anos; |
| d) 110 beneficiários diretos na categoria sub23, abrangendo jovens de 16 a 22 anos. |
| Adultos - (19 a 59 anos) - 200 beneficiários diretos |
| Adolescentes - (12 a 18 anos): 30 adolescentes paralímpicos sendo beneficiários diretos |
| Adultos - (19 a 59 anos) - 30 adultos paralímpicos, sendo beneficiários diretos |
| Total de Beneficiários Diretos: 460 |
| Total de Beneficiários Indiretos: Estima-se que para cada beneficiário direto, haverá 2 beneficiários indiretos (familiares de beneficiários diretos), totalizando indiretamente 920 beneficiários indiretos |

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

PEDIDO DE AVALIAÇÃO

Solicitamos a **ANÁLISE TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA** do projeto, para efeito dos benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07.

Macapá, 03 de julho de 2024.

Assinatura do Responsável Legal do Proponente
Dilson Rodrigues Belfort (presidente)

V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO, com as devidas adequações aos recursos captados, bem como o OBJETIVO GERAL e os OBJETIVOS ESPECÍFICOS do projeto. É vedada a desvirtuação do objeto, conforme §1º, art. 28 do Decreto nº 6.180/2007. Caso não haja alterações, repetir o objeto, de acordo com o projeto autorizado pela Comissão Técnica.

Objeto: Realização de Campeonatos Amapaenses de Atletismo em todas as categorias olímpicas e paraolímpicas

Objetivo Geral:

Proporcionar aos atletas da modalidade atletismo (olímpico e paralímpico) a participação em competições estaduais, possibilitando assim, a melhora no rendimento atlético

Objetivo Específicos:

- Obter qualificações para competições regionais, nacionais e internacionais
- Oportunizar a participação de atletas olímpicos e paraolímpicos em eventos de alto rendimento.

OBS: Cabe ressaltar que os ajustes realizados devido a captação parcial de recursos não acarretarão qualquer prejuízo para o cumprimento do objeto autorizado pela comissão técnica.

VI. METODOLOGIA - De acordo com a realidade dos recursos captados, descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a metodologia aplicada em todas as atividades do projeto. Apresentar as **fases de execução do projeto**, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação. **Grade horária**, constando modalidades, nº de turmas, quantitativo de beneficiários por turma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. **Quadro de horário dos profissionais** com frequência semanal, detalhando as atribuições de cada um e o formato de sua contratação. Informar acerca da realização de **capacitação** dos recursos humanos (se houver). Apresentar os respectivos **calendários dos eventos** a participar ou a executar, especificando datas e duração destes (se houver). Apresentar os **critérios de seleção dos beneficiários e dos profissionais** envolvidos. Informar sobre a **coordenação geral** do projeto. Informar sobre a forma de **divulgação** da parceria. Registrar **parcerias**, financeiras ou não para a execução do projeto. Informar as **condições de acessibilidade** do projeto, para pessoas idosas e com

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

deficiência, conforme art. 16 do Decreto nº 6.180/2007. No caso de apresentação de quadros ou planilhas explicativas, anexá-los a este documento.

FASES DE EXECUÇÃO DO PROJETO

O projeto de campeonato amapaense de atletismo olímpico e paralímpico é composto por 6 etapas que visam garantir o seu sucesso e impacto positivo na comunidade. **A Federação de Atletismo do Amapá será responsável pela Realização de Organização do projeto.** Assim, segue as fases que serão contempladas dentro de cada etapa, bem como ao fim do projeto:

1) Planejamento e Organização do Projeto (6 meses)

Nesta fase inicial, ocorre o planejamento detalhado dos campeonatos, incluindo a definição de provas, aquisição de equipamentos, contratação de árbitros, logística de estrutura necessária, e a elaboração do cronograma da competição.

Também é o momento de identificar e garantir a aplicação dos recursos captados, seleção de equipe de apoio e parcerias estratégicas. Como o projeto prevê a realização de 6 campeonatos, a logística de cada campeonato se repete a cada mês de realização.

2) Seleção e Contratação de Profissionais e Monitores (1 mês)

Após o planejamento, é fundamental selecionar e contratar profissionais qualificados, como técnicos, árbitros, e equipes de apoio, garantindo que o campeonato seja conduzido de acordo com os padrões e regulamentos estabelecidos.

3) Divulgação do Projeto e Abertura de Inscrição de Alunos (6 meses)

Esta fase envolve a divulgação ampla do projeto, visando alcançar potenciais participantes e apoiadores. A abertura de inscrições para alunos interessados em participar do campeonato também é realizada neste período. Para cada campeonato será feito todo processo de divulgação e inscrição para os eventos específicos, como divulgação de cards, programa horário e programa de provas.

4) Inscrição de Atletas nos Eventos Mensais (6 meses)

O processo de inscrição considera que será um evento por mês, tendo assim, uma ação contínua de inscrições mês a mês. Com as inscrições abertas, os atletas interessados em competir no campeonato se inscrevem nos eventos mensais, proporcionando a oportunidade de participação contínua ao longo do período de realização do projeto.

5) Acompanhamento das Atividades e Ajustes no Planejamento (6 meses)

Durante a realização do campeonato, é essencial acompanhar de perto as atividades, garantindo que tudo esteja ocorrendo conforme o planejado. Neste período, ajustes podem ser necessários para assegurar o bom andamento do projeto, assim como possíveis adaptações logísticas, caso nos deparemos com alguma problemática logística.

6) Relatório Final das Atividades do Projeto (1 mês - último mês)

Ao final de cada campeonato, será elaborado um relatório que reúne os resultados, participantes, recordes, números de atendidos, entre outros fatores. Ao fim do projeto, um relatório final será elaborado a fim de ilustrar os impactos, lições aprendidas e sugestões de melhorias para futuras edições. Este documento será essencial para avaliar a eficácia do projeto e prestar contas aos envolvidos e apoiadores.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Dessa forma, cada fase do projeto de campeonato amapaense de atletismo olímpico e paralímpico desempenhará um papel fundamental para o seu sucesso, considerando o planejamento inicial até a avaliação final, garantindo o alcance dos objetivos propostos e o impacto positivo na comunidade.

GRADE HORÁRIA

Em relação grade horária dos eventos, seguem a descrição de cada etapa:

Campeonato Estadual de Atletismo sub16 – Este campeonato estadual de atletismo é direcionado para atletas com idade compreendida entre 12 a 15 anos de idade, contando com a participação de **30 atletas**. O evento está programado para ocorrer em duas etapas, com 4 hora de duração cada etapa.

Campeonato Estadual de Atletismo Paralímpico - Este campeonato estadual de atletismo é voltado para atletas paralímpicos, contando com a participação de **60 atletas** sendo 30 com idade compreendida entre 12 a 18 anos e 30 com idade compreendida entre 19 a 59 anos. O evento está programado para ocorrer em duas etapas, com 4 hora de duração cada etapa.

Campeonato Estadual de Atletismo Adulto - Este campeonato estadual de atletismo é destinado a atletas adultos, com a participação de **200 atletas**. Assim, podem participar atletas com idades a partir de 16 anos. O evento está programado para ocorrer nos dias 03 e 04 de agosto de 2024, com cada turno tendo a duração de 4 horas.

Campeonato Estadual de Atletismo Sub23 - Neste campeonato estadual de atletismo, estão previstos **110 atletas** das categorias Sub23. Na categoria sub23, compreenderá atletas com idades compreendidas entre 16 à 22 anos. O evento está programado para ocorrer em duas etapas, com 4 hora de duração cada etapa.

Campeonato Estadual de Atletismo Sub18 – Este campeonato estadual de atletismo é direcionado para atletas da categoria Sub18, ou seja, atletas com idades compreendidas entre 14 a 17 anos de idade, tendo a previsão de participação de **30 atletas**. O evento está programado para ocorrer em duas etapas, com 4 hora de duração cada etapa.

Campeonato Estadual de Atletismo Sub20 – Este campeonato estadual de atletismo é direcionado para atletas da categoria Sub20, ou seja, atletas com idades compreendidas entre 14 a 17 anos de idade, tendo a previsão de participação de **30 atletas**. O evento está programado para ocorrer em duas etapas, com 4 hora de duração cada etapa.

Dessa forma, cada campeonato estadual de atletismo apresenta um número específico de atletas por categoria, bem como datas e duração dos turnos, proporcionando um panorama detalhado das atividades programadas para cada evento.

Ao todo, serão atendidos 200 adolescentes (12 a 18 anos), 200 adultos (19 a 59 anos), 30 atletas adolescentes paralímpicos e 30 atletas adultos paralímpicos, totalizando 460 atletas atendidos.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

QUADRO DE HORÁRIO DOS PROFISSIONAIS

| NOME DO PROJETO: Campeonatos Amapaenses de Atletismo Olímpico e Paralímpico | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|--------|----------------------|-----------------------------|
| PROPONENTE: Federação de Atletismo do Amapá | | | | | | | | | | | | |
| Nº PROCESSO: 71000.076490/2022-87 | | | | | | Nº SLI: 2202077 | | | | | | |
| Cargo | Atribuições | Quant | Dias da semana | | | | | | | CH Sem | Forma de contratação | Formação Acadêmica |
| | | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | | | |
| Coordenador Técnico 1 | <p>Responsável pela supervisão e aferição de implementos para realização das competições, além de supervisão dos locais específicos de prova, garantindo a realização do evento de acordo com as regras específicas</p> <p>1) Elaboração de relatório acerca dos implementos utilizados, setores e estrutura geral da competição;</p> <p>2) Realizar reunião técnicas com o presidente a fim de esclarecer pontos cruciais da competição, envolvendo toda parte técnica;</p> <p>3) Providenciar reparos específicos quanto a estrutura de competição que esteja fora do cumprimento das regras.</p> | 2 | Manhã 8h - 12h | | | 20h | CLT | Graduado em Educação física |
| Coordenador Técnico 2 | <p>Coordenar e acompanhar as atividades esportivas desenvolvidas, sendo responsável por garantir que as atividades sejam realizadas de forma segura e eficiente. Adicionalmente, serão responsabilidades do coordenador:</p> | 2 | Manhã 8h - 12h | | | 20h | CLT | Graduado em Educação física |

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|----|---|---|---|---|---|----------------|----------------|-----------------------|-----|--|
| | <p>1) Elaboração de regulamentos, súmulas, índices, lista de implementos utilizados;</p> <p>2) Realizar reunião técnicas dos eventos com os clubes;</p> <p>3) Realizar inscrições; elaborar programa horário;</p> <p>4) Emitir relatórios técnicos das competições;</p> <p>Fazer escalação de árbitros e supervisionar a atuação dos mesmos.</p> | | | | | | | | | | | |
| Delegado Técnico | <p>Atuação apenas em competição</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acompanhamento da atuação dos árbitros em conformidade com as regras; Providenciar rodadas de qualificação de grupos e definição de resultados; - Homologar os resultados; - Elaborar relatório de competição | 1 | - | - | - | - | - | 8-12h Manhã | 8-12h Manhã | 16h por competição | RPA | Graduado em Educação Física (arbitro oficial) |
| Árbitros | <p>Atuação apenas nas competições</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atuação como arbitro aplicando as regras de acordo com o regulamento da competição e regras internacionais. | 30 | - | - | - | - | - | 8-12h Manhã | 8-12h Manhã | 16h por competição | RPA | Ensino Médio (arbitro oficial) |

OBS: Ressalta-se que de acordo com a norma 04 da CBAAt (Confederação Brasileira de Atletismo), a exigência para atuação e participação de curso de arbitragem da modalidade atletismo é: 1) Ter aprovação no curso básico de arbitragem do atletismo – CBAAt; 2) ter idade mínima de 16 anos; 3) ter concluído ou estar cursando o ensino médio. Assim, todos os árbitros do atletismo cadastrados na CBAAt possuem os requisitos mencionados. Não sendo necessário formação superior, especificamente em educação física, visto que a qualidade de árbitro é uma atuação de cumprimento de regras, não cabendo qualquer atuação no contexto pedagógico da área.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Planejamento, organização e realização do projeto

O projeto pretende realizar os Estaduais de Atletismo nas categorias Sub 12 e 14, sub16, sub 18, sub 20, sub 23, Adulto e Paraolímpico. O evento será realizado em 6 etapas contendo provas de velocidade, barreiras, meio fundo e fundo, arremessos e lançamentos. Cada um dos eventos será realizado em dois dias dentro do ano de realização na cidade de Macapá. Estas iniciativas têm como objetivo promover o intercâmbio entre as entidades que fomentam a prática do Atletismo no estado; contribuir para o desenvolvimento técnico do esporte no estado; oportunizar aos alunos/atletas maior vivência na prática do esporte olímpico e paralímpico e convencional e oportunizar o alcance de índices e melhores colocações no ranking nacional.

O projeto será executado em seis etapas:

- Campeonato Estadual de Atletismo Sub16;
- Campeonato Estadual de Atletismo Sub18;
- Campeonato Estadual de Atletismo sub20
- Campeonato Estadual de Atletismo sub23;
- Campeonato Estadual de Atletismo Adulto;
- Campeonato Estadual de Atletismo Paraolímpico.

Os eventos sempre serão arrumados com 36 horas de antecedência, sendo feita a montagem das tendas, lonas do evento e setores. Os prazos para inscrição de cada evento serão de 10 dias que antecedem a competição.

Os CAMPEONATOS ESTADUAIS DE ATLETISMO serão organizados e dirigido pela arbitragem da Federação de atletismo do Amapá, segundo as regras da WA e deste regulamento, sendo na pista de piso sintético da Universidade Federal do Amapá.

Poderão participar dos CAMPEONATOS ESTADUAIS DE ATLETISMO as entidades devidamente regularizadas com a FAAp, escolas e outros tipos de associações, segundo o regulamento de cada etapa, sabendo-se que na categoria Sub 18 a adulta só poderá participar entidades filiadas. Não haverá ranqueamento para categorias de atletas que não são filiados

São condições para o atleta participar do campeonato:

- a) Ser brasileiro;
- b) Ser inscrito por uma entidade filiada, escola ou outros tipos de associações;
- c) Estar dentro do limite de idade para a categoria;
- d) Não estar cumprindo penalidade imposta pela CBAAt ou FAAp;
- e) Apresentar carteira de atleta expedida pela CBAAt, RG, CN ou Passaporte. No caso das categorias sub14 e sub 20, será exigido apenas o RG.

A inscrição no evento realizada pelas entidades, escolas e outros tipos de associações, declara que seus participantes estão aptos à exigência física das provas.

Os Campeonatos serão realizados em 2 dia com 2 etapas.

- a) Poderão ser inscritos (3) três atletas por prova e (2) dois conjuntos no revezamento;
- b) Cada atleta poderá participar no máximo de (03) três provas individuais e dos revezamentos;

As inscrições deverão ser encaminhadas para a FAAp até as 23h59 da penúltima QUARTA-FEIRA que antecede o campeonato (10 dias antes). Não serão aceitas inscrições após a data.

Os atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares em cada prova receberão medalhas referente aos respectivos lugares.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

A Federação de Atletismo do Amapá (FAAp) estará tomando todas as providências necessárias para que o evento siga conforme as recomendações sanitárias do Estado do Amapá e de acordo com as orientações da Confederação Brasileira de Atletismo.

Critérios de Seleção e contratação de profissionais

Os profissionais envolvidos serão contratados via CLT, sendo exigida formação superior em Educação Física, para os cargos de coordenadores técnico.

Será realizada chamada pública via site da Federação de Atletismo do Amapá, para fins de contratação dos profissionais. Os candidatos serão submetidos a chamada pública com critérios específicos de pontuação, sendo exigido também o currículo vitae para os cargos de contratação de profissionais. A pontuação dos candidatos levará em consideração, as experiências profissionais no âmbito do atletismo, cursos relacionados ao atletismo e cursos de capacitação técnica profissional. Todos os interessados serão submetidos a entrevista para fins de classificação dos candidatos. Os critérios de pontuação serão divulgados na página da F AAP, sendo contratados os candidatos com maiores pontuações. Serão contratados apenas profissionais com registro nos respectivos conselhos da área de atuação.

Para o cargo de delegado técnico e árbitros, serão convidados os árbitros da Federação de atletismo, estando com carteiras válidas e o pagamento dos mesmos serão por meio de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), tendo em vista que são serviços prestados em eventos únicos, não sendo necessária a contratação dos mesmos.

Coordenação Geral

A coordenação geral do projeto ficará a cargo do Presidente da Federação de Atletismo do Amapá. Assim, as atividades serão planejadas de forma conjunta entre os coordenadores técnicos, sendo as mesmas reajustadas de acordo com o andamento das competições, sempre que for detectado dificuldades de execução das etapas.

Divulgação dos Campeonatos

A divulgação dos serão feitas através de redes sociais da federação (Instagram). As inscrições serão realizadas a partir do formulário digital disponibilizado, na plataforma google forms com prazo de 10 dias para inscrição. O regulamento será disponibilizado no próprio link de inscrição.

Parcerias

Para execução do projeto, estabelecemos parceria com a Universidade Federal do Amapá, através de **termo de cooperação técnica**, no intuito de utilizarmos o espaço físico (pista de atletismo para realização dos campeonatos do projeto). Neste sentido, a parceria limita-se apenas a concessão de espaços, sem qualquer parceria financeira entre as entidades. Encaminhamos em anexo na lista de documentos o **Termo de cooperação técnica assinado entre as entidades**, contendo objetivo/objeto, prazo de vigência, direitos e obrigações entre ambas as entidades.

Ressaltamos ainda que no âmbito financeiro, não haverá qualquer fonte de recursos advinda da realização do projeto, tais como: cobranças de taxas de inscrição, ingressos, mensalidades, comercialização de espaço publicitário, dentre outras, pois o projeto é totalmente gratuito para os interessados.

Condições de acessibilidade

Para estabelecer formas de democratização de acesso em projetos esportivos para pessoas com deficiência, é essencial considerar uma série de condições de acessibilidade que visem proporcionar oportunidades equitativas e inclusivas para os beneficiários diretos e

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

indiretos. Neste sentido, temos materiais esportivos adaptados, como bancos esportivos para realização de atividades físicas e esportivas, disponibilizamos cadeiras de rodas para locomoção de alguns atletas. Adicionalmente, a estrutura física da Universidade contempla na grande maioria as condições de acessibilidade, sendo assim, há piso guia para deficientes visuais, banheiros adaptados, além do suporte que temos do núcleo de Acessibilidade e inclusão.

Destinação de materiais permanentes em caso de dissolução da entidade e ao fim do projeto

Conforme a legislação Lei nº 9.790/1999, os bens permanentes adquiridos em projetos aprovados na lei de incentivo não estão relacionados apenas ao patrimônio da entidade contido em seu estatuto social em caso de dissolução. Eles também se aplicam ao término do projeto, termos de parceria ou outras ações correlatas a bens adquiridos com recursos públicos.

Assim, de acordo com a lei, os seguintes pontos devem ser considerados:

Os bens permanentes adquiridos serão transferidos à outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei nº 9.790/1999. Adicionalmente, considerando o termo de parceria firmado com a Universidade Federal do Amapá, caso não seja possível transferir os bens permanentes para uma entidade com o mesmo objeto social, então a transferência será feita para a entidade pública que é parte no Termo de Parceria.

Essas diretrizes visam garantir a correta destinação dos bens permanentes adquiridos com recursos públicos, contribuindo para a transparência e responsabilidade na execução de projetos apoiados pela lei de incentivo.

Portanto, ao finalizar o projeto Campeonatos amapaenses de atletismo olímpico e paralímpico, é fundamental seguir as disposições da Lei nº 9.790/1999 para a correta transferência dos bens permanentes adquiridos, assegurando o cumprimento legal e ético das obrigações relacionadas ao uso de recursos públicos.

Armazenamento de materiais

Os materiais serão armazenados em espaço apropriado na própria universidade (Contêiner da Federação de Atletismo disposto na pista de atletismo da Universidade Federal do Amapá).

Para assegurar que a utilização dos materiais não coincida com o uso pelo público que não é contemplado pelo projeto, serão implementadas as seguintes medidas:

Agendamento prévio: A equipe responsável pelo projeto coordenará um sistema de agendamento prévio para a utilização dos materiais. Dessa forma, será possível evitar conflitos de uso e garantir que os materiais estejam disponíveis quando necessário para as atividades do projeto. Ressaltamos ainda que os materiais são utilizados de maneira específica nos campeonatos.

Comunicação clara: As datas e horários de utilização dos materiais serão comunicados de forma clara e transparente para a universidade e o público em geral. Isso permitirá que outras atividades na pista de atletismo sejam programadas de maneira a não interferir com as necessidades do projeto.

Essas medidas visam garantir que os materiais adquiridos para o projeto de Campeonatos Amapaenses de Atletismo Olímpico e Paralímpico sejam armazenados adequadamente e utilizados de forma organizada, evitando conflitos de uso com o público que não está diretamente envolvido nas atividades do projeto.

Relatório Final das atividades do projeto

Ao fim do projeto a Coordenação Geral elaborará o relatório final, contendo todas as etapas, dificuldades, vantagens e benefícios do projeto. Este relatório contará com registros fotográficos dos eventos e boletim de resultados de todas as etapas.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

As competições serão realizadas na Pista de Atletismo da Universidade Federal do Amapá, onde a Federação tem um termo de cooperação técnica, tendo em vista a parceria da Federação de Atletismo do Amapá com a Universidade Federal do Amapá.

VII. JUSTIFICATIVA: Por que se propõe o projeto, sua importância para o desenvolvimento do esporte no País e/ou na região geográfica de execução, de forma que justifique a conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos incentivados de que trata a Lei nº 11.438/06.

Macapá é um município brasileiro, capital do estado do Amapá, Região Norte do país, sua população estimada em 2019 é de 503.327 habitantes, sendo o 51º município mais populoso do Brasil e o quinto da Região Norte. Situa-se no sudeste do estado e é a única capital estadual brasileira que não possui interligação por rodovia a outras capitais, além disso, é a única cortada pela linha do Equador e que se localiza no litoral do rio Amazonas, distando 1.791 quilômetros de Brasília. Na Amazônia, é a terceira maior aglomeração urbana, com 3,5% da população de toda a Região Norte do Brasil, reunindo em sua região metropolitana quase 560 mil habitantes aproximadamente 60% da população do estado está na capital.

A Federação de atletismo do Amapá (FAAp) trabalha e promove o Esporte, compreendendo as modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento de capacidades técnicas em diferentes níveis, incluindo modalidades no alto rendimento.

Compreendendo que o Esporte não está limitado apenas às modalidades coletivas (mais comum no cenário brasileiro) a FAAp, tem realizado várias competições em diferentes contextos (participação, escolar e rendimento), o que proporciona motivações para a inserção no desporto federativo do estado em nossa modalidade. Assim, o Estado vem sendo representado em competições de rendimento a níveis interestaduais e níveis nacionais, além de abranger no contexto do alto rendimento programas paralímpicos, com participação em jogos estaduais, regionais, nacionais e panamericano universitário.

Nossa relevância social também acontece por meio de intercâmbios entre as entidades que fomentam a prática do Atletismo no Amapá, assim como, na contribuição para o desenvolvimento técnico do esporte no estado. Deste modo a Federação de Atletismo do Amapá oportuniza aos estudantes/atletas participantes dos Jogos Escolares, maior vivência na prática do esporte olímpico e paralímpico, gerando uma experiência única na vida de muitos usuários que nunca assistiram e/ou participaram de uma prova mista entre as duas categorias.

Ações dessa natureza contribuem grandemente para a elevação de capacidade técnica da FAAp, pondo em prática o que diz o estatuto social de nossa entidade "Fomentar o desporto em todas as suas manifestações, incluindo o esporte participativo, educacional e do alto rendimento). Neste sentido, buscamos através da lei de incentivo, recursos que possam dar suporte para realização destes campeonatos, possibilitando o avanço da modalidade tanto na esfera olímpica quanto paraolímpica.

A importância do projeto para o desenvolvimento do Esporte no País e especificamente na região norte do País, se justifica pelos seguintes fatores:

- 1) **Desenvolvimento do esporte na região** - A promoção de campeonatos de atletismo olímpicos e paralímpicos no Amapá pode impulsionar o desenvolvimento do esporte na região, incentivando a prática esportiva, descoberta de novos talentos e fomentando a formação de atletas de alto rendimento, tanto no esporte convencional quanto no paradesportivo. Destaca-se que a região norte é a menos beneficiada com

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

recursos da lei de incentivo, deixando uma lacuna no desenvolvimento do esporte através de recursos incentivados.

- 2) **Inclusão e visibilidade para atletas paralímpicos** - A realização de competições paralímpicas proporciona visibilidade e reconhecimento aos atletas com deficiência, promovendo a inclusão e quebrando barreiras sociais, além de inspirar outras pessoas com deficiência a se envolverem no esporte.

A conveniência de utilizar apoio financeiro com recursos incentivados da Lei nº 11.438/2006 para a realização desses campeonatos no Estado do Amapá está fundamentada em diversos aspectos:

- 1) Financiar os campeonatos de atletismo contribuirá para o desenvolvimento regional, permitindo a captação de recursos que serão direcionados para a promoção do esporte regional.
- 2) Realização de competições esportivas de alto nível, que fomentam a prática esportiva e promovem a inclusão social, especialmente por meio da realização de competições paralímpicas.
- 3) Os incentivos fiscais da Lei nº 11.438/2006 podem servir como estímulo para que empresas invistam em projetos esportivos, atuando como patrocinadores e apoiadores dos campeonatos de atletismo, o que contribui para a captação de recursos necessários à sua realização. Destaca-se novamente, que a região norte é a menos beneficiada de recursos de lei federal no âmbito esportivo em todo país.

Portanto, a utilização de recursos incentivados da Lei nº 11.438/2006 para a realização de campeonatos de atletismo olímpicos e paralímpicos no Estado do Amapá não apenas contribuirá para o desenvolvimento do esporte na região, mas também proporcionará benefícios econômicos, sociais e culturais, além de ampliar as oportunidades de visibilidade e crescimento para o atletismo e paratletismo local e nacional.

VIII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Adequar as metas de qualidade à nova realidade dos recursos captados (quais os resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não numericamente), bem como as metas de quantidade (mensuráveis numericamente). Ambas deverão apresentar seus respectivos indicadores (de que forma as metas serão aferidas) e instrumentos de verificação (por meio de quais documentos serão comprovadas) – de acordo com os objetivos propostos neste plano de trabalho apresentado para análise técnica.

Metas Qualitativas

Meta 1: Contribuir para conscientização da importância do esporte na formação humana

Indicador: Opinião dos participantes

Instrumento de Verificação: formulários de avaliação

Meta 2: Contribuir com a sociabilidade dos participantes

Indicador: opinião dos participantes

Instrumento de Verificação: Questionário de qualitativo (depoimentos e registros fotográficos)

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Metas Quantitativas

Meta 1: Colocar ao menos 01 (um) atleta entre os 50 melhores do ranking mundial na categoria paralímpica

Indicador: Posição dos atletas do projeto no ranking internacional de para-atletismo

Instrumento de Verificação: Ranking internacional

Meta 2: Aumentar em 20% o quantitativo de atletas com índices para competições regionais

Indicador: Índices de participação em eventos norte nordeste

Instrumento de Verificação: Relatório de participação em competições norte nordeste

Meta 3: Participação pela primeira vez em campeonatos de atletismo de 5% dos inscritos

Indicador: Número de pessoas que participaram pela primeira vez

Instrumento de Verificação: Questionário

IX. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: Deverá ser mantida a mesma numeração das ações e dos itens, conforme autorizado pela Comissão Técnica. Os itens que sofrerem modificações ou que forem excluídos devido a parcialidade de captação, deverão ser descritos explicitando como serão desenvolvidos. Itens excluídos deverão constar neste documento como “excluídos” e nas planilhas orçamentárias deverão continuar constando, porém com o valor de R\$ 0,00 (zero reais).

Ação: Recursos Humanos

Duração: 6 meses

Quantidade itens: 4

Valor total estimado: R\$ 36.000,00

Item: Serviço de arbitragem

Descrição: Árbitros que atuarão em cada um dos eventos, sendo dois dias de evento para cada campeonato. Deste modo, como são 6 eventos, cada árbitro irá atuar em 2 dias, totalizando assim, 12 dias de trabalho para cada árbitro. A taxa de arbitragem será paga de acordo com o regimento exclusivo da confederação brasileira para competições oficiais de atletismo do Brasil, a qual segue em anexo. *Carga Horária: 8h horas por competição. Forma de contratação por RPA*

Unidade: Serviço

Quantidade: 30

Valor unitário: R\$ 90,00

Valor total: R\$ 16.200,00

Item: DELEGADO TÉCNICO

Descrição: apresentar a entidade proposta de programa horário das provas, índices para participação, lista de implementos a serem utilizados. Os mesmos vão assegurar que os regulamentos técnicos serão enviados em tempo hábil aos clubes participantes da competição. Realizar reunião técnica do evento com os clubes. Irão controlar as inscrições em conformidade com a regra. Irão providenciar rodadas de qualificação e grupos de provas combinada. Por fim irão apresentar relatórios por escrito sobre todos os eventos. *Carga Horária: 8 horas por competição. Forma de contratação por RPA*

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Valor unitário: R\$ 500,00

Valor total: R\$ 3.000,00

Item: Coordenador Técnico - 2. Experiência na(s) área(s) esportiva(s) afeita ao projeto

Descrição: Coordenador técnico responsável pela escalação, distribuição e supervisão da atuação dos árbitros em cada um dos eventos. Adicionalmente, este coordenador é o responsável pela emissão de relatórios técnicos de competição, bem como da atuação da arbitragem. *Carga Horária: 20 horas semanais. Forma de contratação via CLT*

Unidade: Etapa

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 1.500,00

Valor total: R\$ 9.000,00

Item: Coordenador Técnico - 1. Nível superior completo;

Descrição: Coordenador Técnico responsável pela supervisão e aferição de implementos para realização das competições, além de supervisão dos locais específicos de prova, garantindo a realização do evento de acordo com as regras específicas. *Carga Horária: 20 horas semanais. Forma de contratação via CLT*

Unidade: Etapa

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 1.300,00

Valor total: R\$ 7.800,00

Ação: Encargos Trabalhistas

Duração: 6

Quantidade itens: 2

Valor total estimado: R\$ 11.403,84

Item: Coordenador Técnico - 2. Experiência na(s) área(s) esportiva(s) afeita ao projeto

Descrição: Encargos trabalhistas referente a atuação do coordenador técnico durante os meses trabalhados. $67,88\% \times 1500 = 1.018,20$ por mês

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 1.018,20

Valor total: R\$ 6.109,20

Item: Coordenador Técnico - 1. Nível superior completo;

Descrição: Encargos trabalhistas incidentes sobre salários. $CLT: 67,88\% \times R\$1.200,00 = R\$882,44$.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 882,44

Valor total: R\$ 5.294,64

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Ação: Material de Consumo / Esportivo

Duração: 1

Quantidade itens: 6

Valor total estimado: R\$ 182.200,00

OBS: Redução devido a captação parcial dos recursos, sendo excluído dois e reduzindo a quantidade de outros materiais itens ficando o valor total de R\$ 105.917,84. Esta redução não implicará em prejuízo ou comprometimento do objetivo a ser pactuado e do cumprimento dos objetivos e metas indicados para o projeto.

Item: Sarrafo de fibra para Salto em Altura, 4.00 m

Descrição: Sarrafo para realização da prova de salto em altura

Unidade: Unidade

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 408,00

Valor total: R\$ 816,00

Item: Barreiras de Treinamento

Descrição: Barreiras ajustáveis para realização de provas de 110m com barreiras masculino, 100m com barreiras feminino, 400m com barreiras masculino e feminino.

OBS: Serão compradas 50 unidades do material, devido a captação parcial dos recursos, ficando o valor total de R\$ 20.000,00. No projeto inicial solicitamos 60 barreiras, porém, com a redução de recursos, retiramos 10 unidades, sendo que esta redução não implicará em prejuízo ou comprometimento do objetivo a ser pactuado e do cumprimento dos objetivos e metas indicados para o projeto. Considera-se que é possível realizar a prova específica de barreiras, uma vez que neste caso deveremos inserir um número maior de séries para realização da prova.

Unidade: Unidade

Quantidade: 60

Valor unitário: R\$ 540,00

Valor total: R\$ 32.400,00

Item: Poste para salto com vara de 6,40m de altura e 3,05m de comprimento, aproximadamente, nos trilhos de deslocamento, com estrutura totalmente em alumínio quadrangular, rígido, de no mínimo 4 x 4cm, aproximadamente, e suportes para o sarrafo (barra) cilíndricos com cerca de 5.5cm de comprimento e 1.3cm de diâmetro, de material liso, fixados firmemente aos postes, base larga, graduado de 1 em 1cm para ajustes nas alturas, segundo regras da IAAF.

Descrição: Poste para salto com vara de 6,40m de altura e 3,05m de comprimento, aproximadamente, nos trilhos de deslocamento, com estrutura totalmente em alumínio quadrangular, rígido, de no mínimo 4 x 4cm, aproximadamente, e suportes para o sarrafo (barra) cilíndricos com cerca de 5.5cm de comprimento e 1.3cm de diâmetro, de material liso, fixados firmemente aos postes, base larga, graduado de 1 em 1cm para ajustes nas alturas, segundo regras da IAAF.

OBS: O item foi excluído, devido a captação parcial dos recursos. Por se tratar de item específico de uma única prova, esta exclusão não implicará em prejuízo ou comprometimento do objetivo a ser pactuado e do cumprimento dos objetivos e metas indicados para o projeto. Cabe ressaltar que no nosso Estado, nunca foi realizada a prova de salto com vara e no intuito de promover a contemplação total da modalidade, nós pretendíamos adquirir o equipamento para realização da prova de maneira pioneira,

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

contemplando assim a modalidade na plenitude. Porém, com a captação apenas de parte do recurso orçado, infelizmente não será possível inserir a prova específica de salto com vara na competição, no entanto, a competição pode ser realizada sem a contemplação da prova em questão.

Unidade: Par

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 5.386,00

Valor total: R\$ 5.386,00

Item: Par De Poste Para Salto Em Altura. Com estrutura de ferro e alumínio; com base dotada de 02 rodízios de 3; Com botão de ajuste de altura; Com botão de nivelamento na base.

Descrição: Par De Poste Para Salto Em Altura. Com estrutura de ferro e alumínio; com base dotada de 02 rodízios de 3; Com botão de ajuste de altura; Com botão de nivelamento na base.

Unidade: Par

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 3.598,00

Valor total: R\$ 3.598,00

Item: Colchão para salto em altura com medidas até 6,00m (comprimento) X 4,00m (largura) X 0,70m (altura), de medida total somando -se os módulos com espuma de densidade não inferior a 28, cobertos com vinilona de alta durabilidade e resistência.

Descrição: Colchão para salto em altura com medidas até 6,00m (comprimento) X 4,00m (largura) X 0,70m (altura), de medida total somando -se os módulos com espuma de densidade não inferior a 28, cobertos com vinilona de alta durabilidade e resistência.

OBS: Redução devido a captação parcial dos recursos, ficando o valor total de R\$ 25.000,00. Esta redução não implicará em prejuízo ou comprometimento do objetivo a ser pactuado e do cumprimento dos objetivos e metas indicados para o projeto. O colchão a ser adquirido terá as mesmas dimensões do colchão orçado e não comprometerá a realização da prova específica.

Unidade: Unidade

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 40.000,00

Valor total: R\$ 40.000,00

Item: Colchão para Salto com Vara em Módulos Certificado pela IAAF (International Association of Athletics Federations). Módulos feitos de espuma especial dividida em três camadas; a) camada superior sem emendas, de baixa densidade; b) camada intermediária com oito bolsões de ar de, no mínimo, 15 cm de largura e de altura cada; c) camada inferior sem emendas, de alta densidade; Cobertura superior macia, para maior conforto na queda; Cintas de fixação ao colchão de aço inoxidável; Revestimento dos módulos e da cobertura superior resistente aos pregos de sapatilhas, constituído de uma camada de polyester e duas de vinil impermeável; Possuir alças de transporte; Certificado pela IAAF (International Association of Athletics Federations). Medidas totais: 9,00 x 7,00 x 0,80 m.

Descrição: Colchão para Salto com Vara em Módulos Certificado pela IAAF (International Association of Athletics Federations). Módulos feitos de espuma especial dividida em três

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

camadas; a) camada superior sem emendas, de baixa densidade; b) camada intermediária com oito bolsões de ar de, no mínimo, 15 cm de largura e de altura cada; c) camada inferior sem emendas, de alta densidade; Cobertura superior macia, para maior conforto na queda; Cintas de fixação ao colchão de aço inoxidável.

OBS: Por se tratar de item específico de uma única prova, esta exclusão não implicará em prejuízo ou comprometimento do objetivo a ser pactuado e do cumprimento dos objetivos e metas indicados para o projeto. Cabe ressaltar que no nosso Estado, nunca foi realizada a prova de salto com vara e no intuito de promover a contemplação total da modalidade, nós pretendíamos adquirir o equipamento para realização da prova de maneira pioneira, contemplando assim a modalidade na plenitude. Porém, com a captação apenas de parte do recurso orçado, infelizmente não será possível inserir a prova específica de salto com vara na competição, no entanto, a competição pode ser realizada sem a contemplação da prova em questão.

Unidade: Unidade

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 100.000,00

Valor total: R\$ 100.000,00

Ação: Material Premiação

Duração: 1

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 9.100,00

Item: Medalhas personalizadas em metal, no processo de fundição de alta precisão frente e verso c/ fundo trabalhado, tamanho 10 cm, banhos ouro, prata e bronze, c/ fita digital 35 mm, formato irregular recortado, espessura 4 mm. Descrição: Medalhas personalizadas em metal, no processo de fundição de alta precisão frente e verso c/ fundo trabalhado, tamanho 10 cm, banhos ouro, prata e bronze, c/ fita digital 35 mm, formato irregular recortado, espessura 4 mm.

Unidade: Unidade

Quantidade: 700

Valor unitário: R\$ 13,00

Valor total: R\$ 9.100,00

O quantitativo de medalhas leva em consideração q quantidade de provas em cada competição e quantidade de premiações por prova, sendo assim, considera-se a seguinte memória de cálculo:

| Competição | Quantidade de medalhas por provas individuais (Masculino e Feminino) (A) | Quantidade medalhas de provas de revezamento Masculino e Feminino (B) | Cálculo | Total |
|---------------------------------------|---|---|---|------------|
| Camp. Estadual de Atletismo sub sub16 | 9 (masc) e 9 (fem) Sendo 3 medalhas para cada sexo por prova (1º, 2º e 3º) Total 18 provas X 3 medalhas: 54 | Não haverá revezamento na categoria | (A)+(B) 24 + 0 Total: 54 | 54 |
| Camp. Estadual de Atletismo Adulto | 16(masc) e 15 (fem) Sendo 3 medalhas para cada sexo por prova (1º, 2º e 3º) Total 31 provas X 3 medalhas: 93 | 2 (masc) e 2(fem) Sendo 12 medalhas para cada sexo por prova (4 para 1º, 4 para o 2º e 4 para o 3º) Total 4 provas X 12 medalhas: 48 | (A)+(B) 93 + 48 Total: 141 | 141 |
| Camp. Estadual de Atletismo Sub18 | 11(masc) e 10 (fem) Sendo 3 medalhas para cada sexo por prova (1º, 2º e 3º) Total 21 provas X 3 medalhas: 63 | 2 (masc) e 2(fem) Sendo 12 medalhas para cada sexo por prova (4 para 1º, 4 para o 2º e 4 para o 3º) Total 4 provas X 12 medalhas: 48 | (A)+(B) 63 + 48 Total: 111 | 111 |

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

| | | | | |
|---|---|---|---|------------|
| Camp. Estadual de Atletismo Sub20 | 11(masc) e 10 (fem) Sendo 3 medalhas para cada sexo por prova (1º, 2º e 3º) Total 21 provas X 3 medalhas: 63 | 2 (masc) e 2(fem) Sendo 12 medalhas para cada sexo por prova (4 para 1º, 4 para o 2º e 4 para o 3º) Total 4 provas X 12 medalhas: 48 | (A)+(B) 63 + 48 Total: 111 | 111 |
| Camp. Estadual de Atletismo Sub23 | 13(masc) e 12 (fem) Sendo 3 medalhas para cada sexo por prova (1º, 2º e 3º) Total 31 provas X 3 medalhas: 75 | 2 (masc) e 2(fem) Sendo 12 medalhas para cada sexo por prova (4 para 1º, 4 para o 2º e 4 para o 3º) Total 4 provas X 12 medalhas: 48 | (A)+(B) 93 + 48 Total: 123 | 123 |
| Camp. Estadual de Atletismo Paralímpico | 73 provas incluindo diferentes categorias e ambos os sexos Total 73 provas X 2 medalhas: 146 | Não haverá revezamento na categoria | (A)+(B) 219 + 0 Total: 146 | 146 |
| Reservas em caso de empates | - | - | 30 | 30 |
| Total | | | | 700 |

X. FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO

- (1) Recursos próprios.
- (2) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, envolvidos na execução do projeto.
- (3) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, estaduais, municipais ou Distrito Federal.
- (4) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente.
- (5) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto.
- (6) Valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06, não podendo estar duplicado nas outras fontes de recursos o custeio das ações relacionadas ao valor pleiteado
- (7) Detalhe a origem de cada fonte (se existir) (8) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto

| FONTES | ORIGEM DO RECURSO (7) | FINALIDADE (8) | VALOR (R\$) |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| ATIVIDADE(S) FIM | | | |
| 1. Recursos Próprios | - | - | - |
| 2. Recursos Públicos | Lei nº 11.438/06 | Execução do projeto | R\$ 120.000,00 |
| 3. Outros Incentivos Fiscais | - | - | - |
| 4. Outros Recursos | - | - | - |
| 5. Receitas Previstas | - | - | - |
| 6. VALOR PLEITEADO | - | - | R\$ 121.001,84 |
| ATIVIDADE(S) MEIO | | | |
| 1. Recursos Próprios | - | - | - |
| 2. Recursos Públicos | - | - | - |
| 3. Outros Incentivos Fiscais | - | - | - |
| 4. Outros Recursos | - | - | - |
| 5. Receitas Previstas | - | - | - |
| 6. VALOR PLEITEADO | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | | R\$ 121.001,84 |

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

| XI. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|
| AÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO DA AÇÃO (*) | PERÍODO DE EXECUÇÃO | | VALOR POR AÇÃO |
| | | INÍCIO | DURAÇÃO | |
| ATIVIDADE(S) FIM | | | | |
| 1 | Recursos Humanos | - | - | R\$ 36.000,00 |
| 2 | Encargos trabalhistas de RH | - | - | R\$ 11.403,84 |
| 3 | Materiais de Consumo / Esportivo | - | - | R\$ 49.414,00 |
| 4 | Premiações | - | - | R\$ 9.100,00 |
| TOTAL ATIVIDADE FIM | | | | R\$ 105.917,84 |
| ATIVIDADE(S) MEIO | | | | |
| - | - | - | - | - |
| TOTAL ATIVIDADE MEIO | | | | R\$ 0,00 |
| TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM | | | | R\$ 105.917,84 |
| ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS | | | Valor | R\$ 15.084,00 |
| | | | Porcentagem | 12,57% |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 121.001,84 |